



УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУ «Лесновская средняя школа»
А.Ю. Орден

ПЛАН
Мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МБОУ «Лесновская средняя школа»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	1. Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март - май	Завхоз Директор
	2. Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Приказ о назначении ответственного		
2	Утверждение медиаплана сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Апрель - май	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирование Центра		Июнь - июль	Завхоз, Директор
4	Согласование перечня оборудования Центра		Июнь- июль	Директор
5	1. Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов) 2. Комплектование штата работников Центра	Приказ	Апрель – май	Завхоз, директор
			Май-июнь	
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение	Мониторинг: формирование штатного расписания:	Июнь-август	Завхоз, директор
	новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология», в том числе: - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	- получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров наличия свидетельств о повышении квалификации.		Заместитель директора по У

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечня оборудования;	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май-август	Завхоз, директор
8	Подготовка помещений Центров «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»).	Разработка сметной документации на текущий ремонт Выделение дополнительных средств из местного бюджета Проведение текущего ремонта кабинетов	Март - апрель Июль-август До 31.07.2024г	МКУ «ЖКХ - Ресурс Администрация Сакского района Подрядные организации Завхоз, директор
9	Обновление содержания преподавания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по предметным областям «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» на обновленном учебном оборудовании.	Новое содержание программ	Август	Заместитель директора по УВР, Учителя-предметники
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Август-сентябрь	Руководитель центра
11	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2024г.	Руководитель центра
12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра