

**План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в
Республике Крым в 2026/2027 учебном году**

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА				
1.1.	Подготовка и утверждение документов, регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2027/2027 учебном году			
1.1.1	О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в т.ч. на платформе «Сириус.Курсы» (далее – ВсОШ) и требований к его проведению	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Минобразования Крыма), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (далее – ГБОУ ДПО РК	До 10 октября 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма

		КРИППО)		
1.1.2	Утверждение показателей мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	До 10 октября 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.3	Об итогах проведения школьного этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Ноябрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.4	О проведении муниципального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.5	Об утверждении организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.6	Об утверждении состава региональной предметно-методической комиссии (далее - РПМК)	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.7	Требования региональной предметно-методической комиссии к организации и проведению в Республике Крым муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам	РПМК	Октябрь-ноябрь 2026 г.	протокол РПМК
1.1.8	О проведении регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.9	Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.10	Об утверждении организационно-технологической модели проведения регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.11	О соблюдении режима конфиденциальности в работе с	Минобразования	Декабрь	Приказ

	олимпиадными материалами регионального этапа ВсОШ	Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	2026 г.	Минобразования Крыма
1.1.12	О проведении установочных интенсивных тренингов по подготовке к региональному этапу всероссийской ВсОШ школьников	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.13	Об итогах проведения муниципального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Январь 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.14	Об определении количества баллов, необходимых для участия в региональном этапе ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Январь 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.15	Утверждение списка победителей и призеров регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Февраль-март 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.16	О проведении установочных интенсивных тренингов по подготовке к заключительному этапу ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Март-апрель 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.17	Об участии обучающихся в заключительном этапе ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Март-апрель 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.18	Об итогах регионального и заключительного этапов ВсОШ. Анализ результатов мониторинга	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Июнь 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.19	О награждении победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Июль 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.20	Принятие управленческих решений на основе анализа результатов мониторинга	Минобразования Крыма	Сентябрь 2027 г.	Приказ Минобразования

				Крыма
1.2.	Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ			
1.2.1	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного/муниципального/регионального этапов ВсОШ (в т.ч. с освещением лучших практик Республики Крым по данному вопросу)	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Сентябрь-декабрь 2026 г. (1 раз в месяц)	План совещания
1.2.2	Организационное и техническое сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	ГБОУ ДПО РК КРИППО Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Республике Крым «Импульс» (далее - РЦО «Импульс»)	До 30 октября 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.2.3	Анализ выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в РК в 2025/2026 учебном году Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в РК в 2026/2027 учебном году	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Сентябрь 2026 г.	Аналитическая справка, приказ Минобразования Крыма
	Разработка критериев разбора заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Сентябрь-октябрь 2026 г.	письма ГБОУ ДПО РК КРИППО
1.2.4	Оказание адресной методической помощи муниципальным образованиям с низкими результатами подготовки обучающихся	ГБОУ ДПО РК КРИППО	В течение года	Семинары, практикумы, методические и инструктивные письма
1.2.5	Методическое сопровождение проведения ВсОШ с широкой трансляцией опыта подготовки победителей и призеров ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, в том числе проведение методических совещаний (семинаров) с учителями-предметниками, методистами муниципальных методических служб с учетом анализа выполненных заданий муниципального и регионального этапов	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2026 г. – февраль 2027 г.	План семинаров, курсов, письма ГБОУ ДПО РК КРИППО
1.2.6	Накопление и публикация региональной методической базы по	ГБОУ ДПО РК	В течение	Материалы

	подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	КРИППО	учебного года	семинаров, мастер-классов, публикации
1.2.7	Формирование базы данных педагогических работников и научных сотрудников организаций дополнительного образования и образовательных организаций высшего образования Республики Крым для подготовки победителей регионального этапа ВсОШ к заключительному этапу ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс»	До февраля 2027 г.	База данных
1.2.8	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Минобразования Крыма Органы управления образованием муниципальных районов, муниципальных и городских округов Республики Крым	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма, письма ГБОУ ДПО РК КРИППО, приказы органов управления образованием муниципальных районов, муниципальных и городских округов Республики Крым (далее – ОУО МО)
1.2.9	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	Муниципальные органы управления образованием РЦО «Импульс»	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма, статистические справки Образовательного центра «Сириус»
1.2.10	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Сентябрь- октябрь-ноябрь 2026 г. (1 раз в месяц)	Приказ Минобразования
1.2.11	Анализ состояния преподавания учебного предмета «Химия» в Республике Крым	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Ноябрь - декабрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма

1.2.12	Подготовка материалов муниципального этапа ВсОШ (олимпиадных заданий и критериев их оценивания) с учетом преемственности заданий различных уровней и специфики ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО РПМК	Октябрь-ноябрь 2026 г.	Договоры с членами и председателями РПМК, комплекты олимпиадных заданий
1.2.13	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма Муниципальные органы управления образованием	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Приказ Минобразования Крыма Приказы ОУО МО
1.2.14	Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и его результативности	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Ноябрь-декабрь 2026 г. (1 раз в месяц)	Приказ Минобразования
1.2.15	Наставничество и организация интенсивных тренингов по подготовке к региональному этапу ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс»	Декабрь 2026 г.- февраль 2027 г.	Приказы Минобразования Крыма, РЦО «Импульс»
1.2.16	Анализ заданий и результатов регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Январь-февраль 2027 г.	Аналитические отчеты, справки
1.2.17	Организация и проведение регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2026 г. – февраль 2027 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.2.18	Проведение тренингов по подготовке к заключительному этапу ВсОШ и закрепление кураторов за участниками заключительного этапа	ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс»	Февраль - март 2027 г.	Приказы Минобразования Крыма, РЦО «Импульс»
1.2.19	Организация участия обучающихся в заключительном этапе ВсОШ	Минобразования Крыма	Март-апрель 2027 г.	Приказ Минобразования

		ГБОУ ДПО РК КРИППО		Крыма
1.2.20	Проведение мониторинга участия обучающихся в региональном и заключительном этапах ВсОШ и его результативности	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Январь - февраль - март 2027 г. (1 раз в месяц)	Приказ Минобразования Крыма
1.2.21	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Аналитическая справка

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВсОШ

2.1	Курсы повышения квалификации с учетом актуальных вопросов подготовки обучающихся к ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО	В течение учебного года	Программы ДПП ПК
2.2	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты по результатам проведения этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми	ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Методические копилки, планы семинаров, мастер-классов
2.3	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Планы семинаров, мастер-классов
2.4	Публикации в сети Интернет и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Публикации

III. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ

3.1	Обновление банка обучающихся – победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 учебных лет	ГБОУ ДПО РК КРИППО Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Ноябрь-декабрь 2026 г. Февраль-март 2027 г.	Банк данных
3.2	Организация участия школьников в очных и дистанционных школах, классах, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в заключительном этапе ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО Муниципальные органы управления образованием Учреждения высшего образования Республики Крым РЦО «Импульс»	Октябрь-декабрь 2026 г. Март-апрель 2027г.	Приказы Минобразования Крыма
3.3	Индивидуальное методическое и организационное сопровождение обучающихся – участников заключительного этапа ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО Муниципальные органы управления образованием	Март-апрель 2027 г.	Приказы Минобразования Крыма
3.4	Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИППО Учреждения высшего образования Республики Крым РЦО «Импульс» Муниципальные	В течение учебного года	Приказы Минобразования Крыма

		органы управления образованием		
3.5	Организация и проведение интенсивных тренингов по подготовке к региональному и заключительному этапам с привлечением педагогических работников и научных сотрудников организаций дополнительного образования и учреждений высшего образования Республики Крым	ГБОУ ДПО РК КРИПО РЦО «Импульс» Учреждения высшего образования Республики Крым	В течение учебного года по отдельному графику	Приказы Минобразования Крыма, письма ГБОУ ДПО РК КРИПО
3.6	Проведение профильных интенсивных образовательных смен по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия	РЦО «Импульс»	В течение года согласно плану проведения смен	Приказ по итогам смены
3.7	Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования на регулярной основе	РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор»
3.8	Подготовка к олимпиадам в рамках классов В.И. Вернадского	ИБТЭФ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»	В течение учебного года	Приказ «КФУ им. В.И. Вернадского»
3.9	Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки»	«КФУ им. В.И. Вернадского»	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Приказ «КФУ им. В.И. Вернадского»
3.10	Северо-восточная олимпиада школьников (заключительный этап)	«КФУ им. В.И. Вернадского»	Февраль-март 2027 г.	Приказ «КФУ им. В.И. Вернадского»
IV. РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ				
4.1	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2026/2027 у.г..	Муниципальные органы управления образованием	Сентябрь 2026 г.	Приказ ОУО
4.2	Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ: - О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения; - Об утверждении муниципальных предметно-методических	Муниципальные органы управления образованием	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ ОУО

	комиссий; - Об утверждении организационно-технологической модели; - Об итогах.			
4.3	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ	Муниципальные предметно-методические комиссии	Сентябрь 2026 г.	Требования, протоколы МПМК
4.4	Актуализация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Сентябрь 2026 г.	Материалы семинаров, мастер-классов, публикации
4.5	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ, органов управления образованием	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Сентябрь - октябрь 2026 г., далее – в течение учебного года	Сайты
4.6	Разработка (корректировка) муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников	Муниципальные органы управления образованием	Октябрь 2026 г.	Модель, приказ ОУО
4.7	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Октябрь 2026 г.	Аналитическая справка, приказ ОУО
4.8	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Муниципальные органы управления образованием	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Аналитическая справка, приказ ОУО

4.9	Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ: - О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии; - Об итогах.	Муниципальные органы управления образованием	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Приказ ОУО
4.10	Усиление контроля за выполнением олимпиадных заданий участниками ВсОШ и качеством работы жюри при проведении муниципального этапа ВсОШ	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Акты оргкомитета о нарушениях
4.11	Анализ заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2025/2026 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Методические службы муниципальных образований Республики Крым	До 25 декабря 2026 г.	Аналитические отчеты, справки
4.12	Отчет о выполнении пп. 10.1.-10.5 приказа Минобразования Крыма от 17.07.2026 № 1210	Муниципальные органы управления образованием	до 25 декабря 2026 г.	Письмо в ГБОУ ДПО РК КРИППО
4.13	Функционирование «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВсОШ	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Приказы ОУО
4.14	Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	В течение учебного года	Банк данных
4.15	Выполнение в полном объеме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Сопроводительные документы, приказы ОУО
4.16	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в	Муниципальные	Декабрь 2026 г.-	Приказ ОУО

	региональном и заключительном этапах ВсОШ	органы управления образованием	апрель 2027 г.	
V. РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ				
5.1	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Заместитель директора по УВР (далее – замдиректора по УВР) технический специалист	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях
5.2	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах			
5.3	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Банк данных одаренных учеников школы
5.4	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация	Октябрь 2026 г.	Приказ ОУ
5.5	Подготовка и апробация диагностических материалов по выявлению способных и одаренных детей	Педагог-психолог руководители ШМО	Октябрь 2026 г.	Банк данных диагностических материалов
5.6	Первичное анкетирование учеников по выявлению их общей и предметной одаренности	Педагог-психолог	Октябрь 2026 г.	Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка
5.7	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Банка данных одаренных учеников школы
5.8	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки	Администрация общеобразовательных учреждений руководители ШМО	Октябрь 2026 г.	Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными

				детьми
5.9	Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ	Учителя-предметники	Октябрь 2026 г.	Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам
5.10	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Директор замдиректора по УВР	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Расписание дополнительных занятий
5.11	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми
5.12	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Замдиректора по УВР педагог-психолог учителя-предметники	В течение учебного года	План работы с родителями
5.13	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта	Директор	В течение учебного года	Договоры
5.14	Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам ВсОШ	Педагог-психолог	В течение учебного года	План тренингов
5.15	Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	Учителя-предметники технический специалист	В течение учебного года	Сертификаты участников, дипломы
5.16	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	замдиректора по УВР руководители ШМО	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах

		учителя-предметники		
5.17	Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в различных этапах ВсОШ
5.18	Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета	Школьный библиотекарь учителя-предметники	В течение года	Работа одаренных детей с периодической литературой
5.19	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
5.20	Работа с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде
5.21	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах, и конкурсах	Замдиректора по УВР	Май 2027 г.	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах
VI. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВсОШ				
6.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ВсОШ	ГКУ РК «Информационно-методический, аналитический»	Октябрь-декабрь 2026 г.	Аналитическая справка

		центр»		
6.2	Контроль за выполнением «Дорожных карт» по организации и проведению всероссийской ВсОШ школьников в Республике Крым в 2026/2027 учебном году	ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2026 г.- май 2027 г.	Аналитическая справка
6.3	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности	ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь-декабрь 2026 г.	Аналитическая справка
6.4	Анализ обращений на телефон «горячей линии», письменных обращений граждан	Минобразования Крыма	Сентябрь 2026 г.- апрель 2027 г.	Аналитическая справка
6.5	Контроль проведения муниципального и регионального этапов ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2026 г.- февраль 2027 г.	Приказы Минобразования Крыма